


Приложение 1
к приказу 

№  40 от 13.03. 2023
ПАСПОРТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА

«Внедрение обновленных ФГОС СОО в МБОУ «Берёзовская СОШ» в 2023 году»

I. Общая информация

1 Наименование проекта «Внедрение обновленных 
ФГОС СОО»

Срок начала и окончания 
регионального проекта

Январь-декабрь 2023 г.

2 Руководитель проекта Романчук Надежда Александровна – директор школы

3 Администратор проекта Цильке Оксана Ивановна - заместитель директора по УВР 

4 Участники проекта Педагогические  работники, работающие в 10-11-х классах

II. Описание проекта

5 Цель реализации проекта Создание  муниципальной  системы  организационно-управленческого,  методического,  нормативно-правового
обеспечения по организации и введению обновленных  ФГОС СОО в  МБОУ «Берёзовская СОШ» с 1 сентября 2023
года

6 Задачи проекта 1. Разработать и скорректировать локально-нормативную базу, обеспечивающую переход на обновленные ФГОС
СОО, в т.ч. числе ООП СОО.
2.  Включить  в  план  работы  в  методический  план  школы  мероприятия,  направленные  на  обновление
образовательной деятельности в 10-11-х классах в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО, включая
меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся.
3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников (100% работающих в 10-11-
х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального,
неформального,  информального  образования,  в  т.ч.  с  использованием  региональных  методических  ресурсов,
возможностей ЦНППМ;
4. Внести изменения  во ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС СОО, включая изменения связанные с
уточнѐнными результатами освоения образовательных программ.
5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся



10-11-х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года.
 6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС СОО с 1 сентября
2023 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с
использованием ресурсов местного сообщества;
7. Разработать инструментарий оценивания результатов деятельности (диагностические карты) для
проведения мониторинга результатов работы проекта.

7 Обоснование 
актуальности решения 
проблемы, задач, которые 
предполагаются 
управленческим проектом

Обоснованием является Распоряжение Министерства образования Омской области о введении ФГОС СОО № 5198
от  30.12.2022  «Об  организации  работы  по  введению  обновленных  федеральных  государственных
общеобразовательных  стандартов среднего общего образования»

8 Индикаторы проекта Задача 1 -  изданы соответствующие приказы;
- утверждены новые редакции ООП СОО;
- обновлены Положения;
-  скорректированы должностные инструкции.

Задача 2. - разработали рабочие программы по предметам для 10-11 классов на основе федеральных 
образовательных программ;
 - обновили КИМы в 10-11 классах, включающие задания на формирование функциональной 
грамотности;
- обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по 
функциональной грамотности);
 - обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по 
вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, 
видеоуроками;
- не реже 1 раза в месяц проводятся методические мероприятия, направленные на обновление 
содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая 
посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с 
сентября по декабрь);
- в школе действует система ИОМ обучающихся.

Задача 3 - !00% педагогов  прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам 
реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований);
- 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации 
обновленных ФГОС и ведется мониторинг в отношении каждого учителя;



- в школе действующие наставнические пары по форме «учитель-учитель», в том числе для 
молодых педагогов;
- разработаны и реализуются ИОМ педагогов с участием представителей муниципального и 
регионального методических активов; 
- наличие в школе не менее 2 лучших практик педагогов, успешно реализующих обновленные 
ФГОС, в том числе курсы внеурочной деятельности по функциональной грамотности;
-в школе  работают педагогические команды, внедряющие технологии ЕМД и Lеsson Study.

Задача 4 -  скорректирована ВСОКО;
-  применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности;
 -  проведены не менее 3-х совещаний при директоре, педагогических советов и др., на которых 
рассмотрены вопросы реализации обновленных ФГОС в ОО, приняты управленческие решения, 
сформированы адресные рекомендации.

Задача 5 - в  школе проведено не менее 2 родительских собраний 10-11 классов информационно-
просветительского характера по обновленным ФГОС СОО;
- 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 10-
11 класах;
- 100% родителей осуществили выбор углубленных предметов (наличие заявления);
- 100 %  обновлена информация на странице для родителей на сайтах ОО.

Задача 6 - в школе определен перечень необходимого оборудования/ресурсов;
-в школе внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности;

Задача 7 - в школе проведен мониторинг результатов проекта согласно диагностическим картам.

9 Перечень ожидаемых 
результатов проекта

1.  В МБОУ «Берёзовская СОШ» ОО создана обновленная локально-нормативная база, обеспечивающая переход на
обновленные ФГОС СОО, в т.ч. числе ООП СОО.
2. Обновлен план методической работы, содержащий мероприятия, направленные на обновление образовательной
деятельности  в  10-11-х  классах  в  соответствии  с  требованиями  обновленных  ФГОС  СОО,  включая
меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся.
3. 100% педагогических работников, работающих в 10-11-х классах прошли повышение квалификации по вопросам
реализации обновленных ФГОС СОО, в т.ч. по формированию функциональной грамотности;
4. Скорректирована ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС СОО.
5. Ведется сопровождение родительской общественности по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС
СОО с 1 сентября 2023 года.
 6. Проанализировано материально-техническое обеспечение школ для перехода на обновленные ФГОС СОО с 1



сентября  2023  года,  разработаны  планы мероприятий  школ  по  снижению дефицитов  материально-технического
оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества;
7. Проведен мониторинг деятельности школ по внедрению ФГОС СОО, выявлены дальнейшие задачи и разработаны
адресные рекомендации по результатам.

10 Основные риски 
реализации проекта и 
пути их преодоления

1.  Психологическая  неготовность,  непонимание
идеологии,  отсутствие  представлений  о  значимости
обновленного ФГОС.

2.  Недостаточная  профессиональная  компетенция
педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС

3. Недостаточная информированность,  сопротивление со
стороны  родителей  на  изменения  в  образовательной
деятельности

4.  Формальное  отношение  к  введению  обновленных
ФГОС  со  стороны  руководящих  и  педагогических
работников ОО

1.Проведение собеседований, совещаний, консультаций

2.  Повышение  квалификации  и  профессиональная
переподготовка педагогов

3. Консультирование родителей, индивидуальные беседы,
видеообращения,  информирование  через  сайты  ОО,
Комитета по образованию, в СМИ

4. Разработка  управленческого  проекта  и  плана-графика
на  уровне  муниципального  района,  ОО.  Утвердить
оптимальные показатели, индикаторы проекта.



Приложение 2
к приказу Комитета по образованию

№ 40 от 13.03.2023

ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

в МБОУ «Берёзовская СОШ» на 2023 год

№ п/п  Наименование мероприятия Сроки проведения ме-
роприятия

Планируемые результаты

I. Организационно – управленческая деятельность Комитета по образованию

1. Приказ о разработке и утверждении плана-графика
введения ФГОС в МБОУ «Берёзовская СОШ»

до 15 марта 2023 Наличие утвержденного плана-графика

2. Заседания методического совета школы  по каче-
ству образования по вопросам введения ФГОС

СОО в школе 

Март - декабрь 2023 Наличие протоколов методического совета по качеству об-
разования, повесток с вопросами

3. Определение организационной схемы (алгоритма)
подготовки внедрения ФГОС

до 15 марта 2023 Определена организационная структура подготовки вне-
дрения ФГОС, определены функции, закреплены долж-

ностные обязанности

4. Корректировка плана методической работы
школы , внесение раздела по внедрению ФГОС

2023

До 1 апреля 2023 Скорректирован план-работы в части методического сопро-
вождения введения ФГОС

5. Участие в проведении диагностики готовности ОО,
школьной системы образования к введению ФГОС

СОО

Март 2023 100%  школа, готова к внедрению ФГОС,

6. Наполнение на сайте школы вкладки по обновлен-
ным ФГОС материалами по ФГОС СОО

В течение года Наличие вкладки на сайте. Количество размещенной доку-
ментации

7. Внесение в повестку совещаний при директоре  во-
проса реализации обновленных ФГОС СОО

Сентябрь - декабрь
2023

- риски, проблемные зоны
- положительная динамика



8. Участие в мониторинге информационно-просвети-
тельской деятельности в ОО с родительской и педа-
гогической общественностью по вопросам внедре-

ния обновленных ФГОС СОО

март - август 2023 Приказ об организации и  проведении информационной
кампании  (включить в общий приказ) Наличие информа-

ционной справки по результатам мониторинга.

9. Организация и проведение информационной кам-
пании (размещение информации, статьи, интервью)

в местных СМИ

март-август 2023 Наличие статей, материалов в СМИ

10. Участие в реализации управленческого проекта ОО
"Внедрение обновлённых ФГОС СОО»

март 2023 реализация

11. Участие в организации работы с руководителями
АУП ОО (проведение заседаний)

В течение года Определены задачи, функционал АУП по внедрению об-
новленных ФГОС. 

12. Работа горячей линии Комитета по образованию по
вопросам внедрения  обновленных ФГОС

постоянно размещены телефоны "горячей линии" на сайте Комитета
по образованию

13. Разработка и размещение на сайте школы  основ-
ной образовательной программы среднего общего
образования в соответствии с федеральной основ-

ной образовательной программой (далее-ФОП)

Февраль-май 2023 Разработана,  утверждена и размещена на сайте ОО ООП
СОО в соответствии с ФООП

14. Экспертиза основных образовательных программ май 2023 100% ООП соответствуют требованиям обновленного
ФГОС

15. Разработка и размещение на сайте ОО рабочих про-
грамм по предметам в соответствии с федеральны-
ми образовательными программами (далее-ФОП)

Февраль-май 2023 100% учителей СОО разработали, утвердили и разместили
на сайте ОО рабочие программы по предметам в соответ-

ствии с ФОП
16. Участие в мониторинге наличия на сайте ОО рабо-

чих программ учителей, ООП СОО
май-август 2023 Заполненный  чек-лист контроля,  разработанной ЛНД и

УПД в соответствии с требованиями обновленных ФГОС

17. Внесение корректив во ВСОКО март-апрель 2023 скорректирована ВСОКО

18. Мониторинг УМК в соответствии в обновленными
ФГОС СОО

Март 2023 Наличия перечня УМК в соответствии с требованиями об-
новленных ФГОС

II. Работа с педагогами

1. План-график прохождения КПК по темам, связан-
ным с обновленными ФГОС СОО

февраль-июнь 2023 г 100% педагогов СОО прошли, КПК



2. План-график педсоветов с участием методических
служб по вопросам обновленных ФГОС

март 2023 г 100% педагогов СОО приняли участие в педсоветах ОО

3. Мониторинг прохождения КПК по введению об-
новлённых ФГОС СОО

март - декабрь, отдель-
ный график

100% педагогов прошли КПК

4. Мониторинг наличия разработанных и прошедших
муниципальную экспертизу рабочих программ по

предмету и внеурочной деятельности

март - август 2023 100% разработанных и утвержденных рабочих программ,
прошедших экспертизу

5. Организация методической школьных служб и
предметных ассоциаций по разработке плана рабо-
ты внедрения обновленных ФГОС: использование

ЦОР и ЭОР в педагогической деятельности; ис-
пользование банка заданий РЭШ; работа с

конструктором разработки рабочей программы;
экспертирование корректированных рабочих про-
грамм по учебным предметам и внеурочной дея-

тельности

март - декабрь, отдель-
ный график

Увеличение процента педагогов, использующих ЦОР и
ЭОР, использующих банк заданий, успешно работающих с

конструктором рабочих программ

6. Анализ условий (наличие/отсутствие УМК и др.) и
выявление дефицитов введения обновленных

ФГОС

март - декабрь, отдель-
ный график

Выявленные дефициты и пути решения. Выявление  более
высокого уровня готовности

7. Мониторинг участия педагогов в реализации пла-
нов муниципальных методических служб и район-
ных предметных ассоциаций по вопросам внедре-

ния обновленных ФГОС СОО

март - декабрь, отдель-
ный график

Выявление практик введения обновленных ФГОС СОО

8. Мониторинг корректировки ИППР, в части реали-
зации краткосрочных индивидуальных образова-

тельных маршрутов педагогов по вопросам и на пе-
риод внедрения обновленных ФГОС СОО

март-декабрь 2023 г. 100% скорректированных ИППР педагогов, реализующих
ФГОС СОО

9. Коррекция графика прохождения КПК педагогами
и контроль его выполнения, послекурсовое сопро-

вождение

март-июнь 100 % педагогов включены в график прохождения КПК



10. Мониторинг использования педагогами методиче-
ских ресурсов EDSOO.ru

1 раз в месяц, начиная
с сентября

100% педагогов  вовлечены в работу с РЭШ, увеличение
доли педагогов завершивших цикл в РЭШ, положительная

динамика

11. Проведение муниципального конкурса программ
внеурочной деятельности по формированию функ-

циональной грамотности

октябрь 100% педагогов представили не менее 1 программы внеу-
рочной деятельности, пополнение муниципального банка

лучших практик
III. Работа с профессиональными сообществами

1. Участие в проведении заседаний совета руководи-
телей муниципальный ассоциаций по внедрению

обновленных ФГОС СОО

Март 2023 Корректировка планов работы ШМО педагогов

2. Экспертиза / согласование планов деятельности
предметных ассоциаций и проектной лаборатории

молодых педагогов

март - апрель 2023 Реализация планов деятельности

3. Участие в проведении  серии семинаров-практику-
мов для руководителей муниципальных ассоциаций

март - апрель 2023 Участие 

4. Участие в  проведении методических семинаров 
для заместителей по УР по разработке программ 
ВУД для обучающихся 10-11 классов

 март – сентябрь 2023 Участие. Разработаны программы ВУД в поддержку функ-
циональной грамотности

5. Участие в заседании муниципальных ассоциаций и
и межпредметных методических семинаров  по во-
просам: рабочие программы, использование УМК,

использование оборудования и ЭОР и ЦОР

1 раз в 2 недели (очно
и заочно)

Рекомендации, документы, примерные рабочие программы,
программы семинаров

6. Организация анализа УМК при взаимодействии с
предметными ассоциациями

апрель 2023 Сформирован перечень УМК, который реализуется в шко-
лах. Разработаны методические рекомендации

http://edsoo.ru/
http://edsoo.ru/


7. Обновление и реализации планов методической ра-
боты в в школе в части работы ШМО

август В школе реализуются обновленные планы методической
работы

8. Участие в экспертных заседаниях /районных пред-
метных ассоциаций 

август Реализация рекомендаций по использованию примеров ра-
бочих программ по предмету

9. Выявление и направление лучших практик педаго-
гов по реализации обновленных ФГОС на различ-

ные конкурсы

сентябрь - декабрь Создание / обновление / пополнение банка эффективных
педагогических практик

10. Размещение лучших практик внедрения обновлен-
ных ФГОС на сайте МКУ "ЦПО" в разделе "Вирту-

альные кабинеты"

постоянно ссылки на материалы сайта МКУ "ЦПО" в разделе "Вирту-
альные кабинеты"

11. Организация наставничества педагогов по вопро-
сам реализации обновленных ФГОС, в т.ч. в рамках

реализации индивидуальных образовательных
маршрутов, в рамках проекта "Внедрение целевой

модели наставничества"

сентябрь - декабрь Количество наставников, количество наставляемых, коли-
чество проведенных методических мероприятий

12. Участие в проведении муниципального конкурса
программ ВУД по функциональной грамотности

для молодых педагогов 

октябрь Пополнена методическая копилка, выявлены программы
ВУД, рекомендованные для реализации в образовательных

организациях

13. Участие руководителей муниципальных предмет-
ных ассоциаций в мониторинговых визитах в шко-

лы

сентябрь - декабрь Количество визитов, количество открытых уроков, реко-
мендации по итогам анализа

14. Участие в проведении Круглого стола для руково-
дителей и педагогов по вопросам готовности ОО к

внедрению обновленных ФГОС СОО

май 2023 года Участие 

IV. Работа со школьными управленческими командами образовательных организаций



1 Участие в обучающем семинаре (сравнительная ха-
рактеристика действующего ФГОС и обновленного
ФГОС, управленческого проекта, анализ норматив-

ной базы и знакомства с ресурсами ИСРО РАО)

До 20 марта 2023 Участие 

2 Участие в собеседовании с руководителями по во-
просу готовности ОО перехода на обновленные

ФГОС (по итогами листа самодиагностики)

28 - 31 марта 2023 Участие 

3 Приказ о разработке и реализации управленческого
проекта и  плана – графика при перехода ОО на об-

новленные ФГОС СОО

До 30 марта 2023 разработан управленческий проект

4 Участие в повторном собеседовании с руководите-
лями по вопросу внедрения обновленных ФГОС

СОО

27 - 30 июня 2023 года 100% готовность к введению обновленных ФГОС СОО

5 Мониторинг разработанности ООП СОО Апрель – май 2023 ООП СОО

6 Участие в собеседовании со школьными командами
по реализации управленческого проекта

Октябрь 2023 Выявление проблемных зон, адресные рекомендации

7 Семинар - практикум для управленческих команд
ОО по разработке УП

Март 2023 Шаблоны УП

8 Участие в проведении семинаров-совещаний с за-
местителями директоров по УР по вопросам пере-

хода на обновленные ФГОС СОО

1 раз в 2 недели в тече-
ние года

Участие, обмен опытом

9 Участие в группах в мессенджерах по взаимодей-
ствию, совместному обсуждению вопросов внедре-

ния обновленных ФГОС СОО

постоянно групп в мессенджерах

V. Работа с родителями

1. Подготовка и размещение информации в родитель-
ских чатах, на сайте  ОО, в Дневник.ру по вопросам

внедрения обновленных ФГОС СОО

14-18 марта 2023 Обеспечение  доступности  информации для 100 % роди-
телей



2. Проведение классных родительских собраний в ОО
по вопросам введения ФГОС СОО

до 31 марта 2023 Сценарий проведения родительского собрания, доля роди-
телей, охваченных родительскими собраниями

3. Информирование родительской общественности
через СМИ, сайт школы по вопросам введения об-

новленных ФГОС СОО

до 18 марта 2023 

4. Консультирование родителей по вопросам введе-
ния обновленных ФГОС СОО

постоянно 100 % обратившихся родителей получили консультации по
вопросам введения ФГОС СОО

5. Подготовка памяток для родителей по обновлению
содержанию среднего общего образования

март-май 2023 памятки родителям

6. Участие в проведении дистанционного Родитель-
ского Форума по внедрению обновленных ФГОС

СОО

май 2023 года 30% родителей участвовало в Форуме



Приложение 3

Чек-лист для самоконтроля/контроля

разработки локально-нормативной и учебно-педагогической документации по
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО

Документ Разработан/
не разработан

1. Учебные планы НОО, ООО, СОО в соответствии с
требованиями обновленных ФГОС и ФОП

2. Планы внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО
в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
и ФОП

3. Рабочая  программа  по  внеурочной  деятельности,
направленная  на  формирование  функциональной
грамотности НОО, ООО, СОО в соответствии с тре-
бованиями обновленных ФГОС и ФОП

4. Рабочие  программы по  учебным предметам НОО,
ООО, СОО в соответствии с требованиями обнов-
ленных ФГОС и ФОП

5. Положение о ВСОКО
6. Положение о текущем и промежуточном контроле
7. Рабочая  программа  воспитания  в  соответствии  с

требованиями обновленных ФГОС и ФОП
8. Календарный план воспитательной работы в соот-

ветствии  с  требованиями  обновленных  ФГОС  и
ФОП

9. Локальный  нормативный  акт  ОО  с  обоснованием
выбора КПК для педагогов (приказ)

10.План методической работы ОО


