

**ПАСПОРТ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОЕКТА
«Внедрение обновленных ФГОС СОО в МБОУ «Берёзовская СОШ» в 2023 году»**

I. Общая информация				
1	Наименование проекта	«Внедрение обновленных ФГОС СОО»	Срок начала и окончания регионального проекта	Январь-декабрь 2023 г.
2	Руководитель проекта	Романчук Надежда Александровна – директор школы		
3	Администратор проекта	Цильке Оксана Ивановна - заместитель директора по УВР		
4	Участники проекта	Педагогические работники, работающие в 10-11-х классах		
II. Описание проекта				
5	Цель реализации проекта	Создание муниципальной системы организационно-управленческого, методического, нормативно-правового обеспечения по организации и введению обновленных ФГОС СОО в МБОУ «Берёзовская СОШ» с 1 сентября 2023 года		
6	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none">1. Разработать и скорректировать локально-нормативную базу, обеспечивающую переход на обновленные ФГОС СОО, в т.ч. числе ООП СОО.2. Включить в план работы в методический план школы мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 10-11-х классах в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся.3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников (100% работающих в 10-11-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО, в т.ч. по формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т.ч. с использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ;4. Внести изменения во ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС СОО, включая изменения связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ.5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся		

		<p>10-11-х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года.</p> <p>6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС СОО с 1 сентября 2023 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества;</p> <p>7. Разработать инструментарий оценивания результатов деятельности (диагностические карты) для проведения мониторинга результатов работы проекта.</p>	
7	Обоснование актуальности решения проблемы, задач, которые предполагаются управленческим проектом	<p>Обоснованием является Распоряжение Министерства образования Омской области о введении ФГОС СОО № 5198 от 30.12.2022 «Об организации работы по введению обновленных федеральных государственных общеобразовательных стандартов среднего общего образования»</p>	
8	Индикаторы проекта	Задача 1	<ul style="list-style-type: none"> - изданы соответствующие приказы; - утверждены новые редакции ООП СОО; - обновлены Положения; - скорректированы должностные инструкции.
		Задача 2.	<ul style="list-style-type: none"> - разработали рабочие программы по предметам для 10-11 классов на основе федеральных образовательных программ; - обновили КИМы в 10-11 классах, включающие задания на формирование функциональной грамотности; - обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по функциональной грамотности); - обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками; - не реже 1 раза в месяц проводятся методические мероприятия, направленные на обновление содержание урока в соответствии с положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков в каждой параллели в период с сентября по декабрь); - в школе действует система ИОМ обучающихся.
		Задача 3	<ul style="list-style-type: none"> - 100% педагогов прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации обновленных ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований); - 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС и ведется мониторинг в отношении каждого учителя;

			<ul style="list-style-type: none"> - в школе действующие наставнические пары по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых педагогов; - разработаны и реализуются ИОМ педагогов с участием представителей муниципального и регионального методических активов; - наличие в школе не менее 2 лучших практик педагогов, успешно реализующих обновленные ФГОС, в том числе курсы внеурочной деятельности по функциональной грамотности; - в школе работают педагогические команды, внедряющие технологии ЕМД и Lesson Study.
		Задача 4	<ul style="list-style-type: none"> - скорректирована ВСОКО; - применяются экспертные листы по оценке качества урочной и внеурочной деятельности; - проведены не менее 3-х совещаний при директоре, педагогических советов и др., на которых рассмотрены вопросы реализации обновленных ФГОС в ОО, приняты управленческие решения, сформированы адресные рекомендации.
		Задача 5	<ul style="list-style-type: none"> - в школе проведено не менее 2 родительских собраний 10-11 классов информационно-просветительского характера по обновленным ФГОС СОО; - 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 10-11 классах; - 100% родителей осуществили выбор углубленных предметов (наличие заявления); - 100 % обновлена информация на странице для родителей на сайтах ОО.
		Задача 6	<ul style="list-style-type: none"> - в школе определен перечень необходимого оборудования/ресурсов; - в школе внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности;
		Задача 7	<ul style="list-style-type: none"> - в школе проведен мониторинг результатов проекта согласно диагностическим картам.
9	Перечень ожидаемых результатов проекта		<ol style="list-style-type: none"> 1. В МБОУ «Берёзовская СОШ» ОО создана обновленная локально-нормативная база, обеспечивающая переход на обновленные ФГОС СОО, в т.ч. числе ООП СОО. 2. Обновлен план методической работы, содержащий мероприятия, направленные на обновление образовательной деятельности в 10-11-х классах в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО, включая меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся. 3. 100% педагогических работников, работающих в 10-11-х классах прошли повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО, в т.ч. по формированию функциональной грамотности; 4. Скорректирована ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС СОО. 5. Ведется сопровождение родительской общественности по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО с 1 сентября 2023 года. 6. Проанализировано материально-техническое обеспечение школ для перехода на обновленные ФГОС СОО с 1

		<p>сентября 2023 года, разработаны планы мероприятий школ по снижению дефицитов материально-технического оснащения ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества;</p> <p>7. Проведен мониторинг деятельности школ по внедрению ФГОС СОО, выявлены дальнейшие задачи и разработаны адресные рекомендации по результатам.</p>	
10	<p>Основные риски реализации проекта и пути их преодоления</p>	<p>1. Психологическая неготовность, непонимание идеологии, отсутствие представлений о значимости обновленного ФГОС.</p> <p>2. Недостаточная профессиональная компетенция педагогов в сфере реализации обновленных ФГОС</p> <p>3. Недостаточная информированность, сопротивление со стороны родителей на изменения в образовательной деятельности</p> <p>4. Формальное отношение к введению обновленных ФГОС со стороны руководящих и педагогических работников ОО</p>	<p>1. Проведение собеседований, совещаний, консультаций</p> <p>2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогов</p> <p>3. Консультирование родителей, индивидуальные беседы, видеообращения, информирование через сайты ОО, Комитета по образованию, в СМИ</p> <p>4. Разработка управленческого проекта и плана-графика на уровне муниципального района, ОО. Утвердить оптимальные показатели, индикаторы проекта.</p>

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ «Берёзовская СОШ» на 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Планируемые результаты
I. Организационно – управленческая деятельность Комитета по образованию			
1.	Приказ о разработке и утверждении плана-графика введения ФГОС в МБОУ «Берёзовская СОШ»	до 15 марта 2023	Наличие утвержденного плана-графика
2.	Заседания методического совета школы по качеству образования по вопросам введения ФГОС СОО в школе	Март - декабрь 2023	Наличие протоколов методического совета по качеству образования, повесток с вопросами
3.	Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки внедрения ФГОС	до 15 марта 2023	Определена организационная структура подготовки внедрения ФГОС, определены функции, закреплены должностные обязанности
4.	Корректировка плана методической работы школы, внесение раздела по внедрению ФГОС 2023	До 1 апреля 2023	Скорректирован план-работы в части методического сопровождения введения ФГОС
5.	Участие в проведении диагностики готовности ОО, школьной системы образования к введению ФГОС СОО	Март 2023	100% школа, готова к внедрению ФГОС,
6.	Наполнение на сайте школы вкладки по обновленным ФГОС материалами по ФГОС СОО	В течение года	Наличие вкладки на сайте. Количество размещенной документации
7.	Внесение в повестку совещаний при директоре вопроса реализации обновленных ФГОС СОО	Сентябрь - декабрь 2023	- риски, проблемные зоны - положительная динамика

8.	Участие в мониторинге информационно-просветительской деятельности в ОО с родительской и педагогической общественностью по вопросам внедрения обновленных ФГОС СОО	март - август 2023	Приказ об организации и проведении информационной кампании (включить в общий приказ) Наличие информационной справки по результатам мониторинга.
9.	Организация и проведение информационной кампании (размещение информации, статьи, интервью) в местных СМИ	март-август 2023	Наличие статей, материалов в СМИ
10.	Участие в реализации управленческого проекта ОО "Внедрение обновлённых ФГОС СОО»	март 2023	реализация
11.	Участие в организации работы с руководителями АУП ОО (проведение заседаний)	В течение года	Определены задачи, функционал АУП по внедрению обновленных ФГОС.
12.	Работа горячей линии Комитета по образованию по вопросам внедрения обновленных ФГОС	постоянно	размещены телефоны "горячей линии" на сайте Комитета по образованию
13.	Разработка и размещение на сайте школы основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с федеральной основной образовательной программой (далее-ФОП)	Февраль-май 2023	Разработана, утверждена и размещена на сайте ОО ООП СОО в соответствии с ФОП
14.	Экспертиза основных образовательных программ	май 2023	100% ООП соответствуют требованиям обновленного ФГОС
15.	Разработка и размещение на сайте ОО рабочих программ по предметам в соответствии с федеральными образовательными программами (далее-ФОП)	Февраль-май 2023	100% учителей СОО разработали, утвердили и разместили на сайте ОО рабочие программы по предметам в соответствии с ФОП
16.	Участие в мониторинге наличия на сайте ОО рабочих программ учителей, ООП СОО	май-август 2023	Заполненный чек-лист контроля, разработанной ЛНД и УПД в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
17.	Внесение корректив во ВСОКО	март-апрель 2023	скорректирована ВСОКО
18.	Мониторинг УМК в соответствии в обновленными ФГОС СОО	Март 2023	Наличия перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС
II. Работа с педагогами			
1.	План-график прохождения КПК по темам, связанным с обновленными ФГОС СОО	февраль-июнь 2023 г	100% педагогов СОО прошли, КПК

2.	План-график педсоветов с участием методических служб по вопросам обновленных ФГОС	март 2023 г	100% педагогов СОО приняли участие в педсоветах ОО
3.	Мониторинг прохождения КПК по введению обновлённых ФГОС СОО	март - декабрь, отдельный график	100% педагогов прошли КПК
4.	Мониторинг наличия разработанных и прошедших муниципальную экспертизу рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности	март - август 2023	100% разработанных и утвержденных рабочих программ, прошедших экспертизу
5.	Организация методической школьных служб и предметных ассоциаций по разработке плана работы внедрения обновленных ФГОС: использование ЦОР и ЭОР в педагогической деятельности; использование банка заданий РЭШ; работа с конструктором разработки рабочей программы; экспертирование скорректированных рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности	март - декабрь, отдельный график	Увеличение процента педагогов, использующих ЦОР и ЭОР, использующих банк заданий, успешно работающих с конструктором рабочих программ
6.	Анализ условий (наличие/отсутствие УМК и др.) и выявление дефицитов введения обновленных ФГОС	март - декабрь, отдельный график	Выявленные дефициты и пути решения. Выявление более высокого уровня готовности
7.	Мониторинг участия педагогов в реализации планов муниципальных методических служб и районных предметных ассоциаций по вопросам внедрения обновленных ФГОС СОО	март - декабрь, отдельный график	Выявление практик введения обновленных ФГОС СОО
8.	Мониторинг корректировки ИППР, в части реализации краткосрочных индивидуальных образовательных маршрутов педагогов по вопросам и на период внедрения обновленных ФГОС СОО	март-декабрь 2023 г.	100% скорректированных ИППР педагогов, реализующих ФГОС СОО
9.	Коррекция графика прохождения КПК педагогами и контроль его выполнения, послекурсовое сопровождение	март-июнь	100 % педагогов включены в график прохождения КПК

10.	Мониторинг использования педагогами методических ресурсов EDSOO.ru	1 раз в месяц, начиная с сентября	100% педагогов вовлечены в работу с РЭШ, увеличение доли педагогов завершивших цикл в РЭШ, положительная динамика
11.	Проведение муниципального конкурса программ внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности	октябрь	100% педагогов представили не менее 1 программы внеурочной деятельности, пополнение муниципального банка лучших практик
III. Работа с профессиональными сообществами			
1.	Участие в проведении заседаний совета руководителей муниципальной ассоциаций по внедрению обновленных ФГОС СОО	Март 2023	Корректировка планов работы ШМО педагогов
2.	Экспертиза / согласование планов деятельности предметных ассоциаций и проектной лаборатории молодых педагогов	март - апрель 2023	Реализация планов деятельности
3.	Участие в проведении серии семинаров-практикумов для руководителей муниципальных ассоциаций	март - апрель 2023	Участие
4.	Участие в проведении методических семинаров для заместителей по УР по разработке программ ВУД для обучающихся 10-11 классов	март – сентябрь 2023	Участие. Разработаны программы ВУД в поддержку функциональной грамотности
5.	Участие в заседании муниципальных ассоциаций и межпредметных методических семинаров по вопросам: рабочие программы, использование УМК, использование оборудования и ЭОР и ЦОР	1 раз в 2 недели (очно и заочно)	Рекомендации, документы, примерные рабочие программы, программы семинаров
6.	Организация анализа УМК при взаимодействии с предметными ассоциациями	апрель 2023	Сформирован перечень УМК, который реализуется в школах. Разработаны методические рекомендации

7.	Обновление и реализации планов методической работы в школе в части работы ШМО	август	В школе реализуются обновленные планы методической работы
8.	Участие в экспертных заседаниях /районных предметных ассоциаций	август	Реализация рекомендаций по использованию примеров рабочих программ по предмету
9.	Выявление и направление лучших практик педагогов по реализации обновленных ФГОС на различные конкурсы	сентябрь - декабрь	Создание / обновление / пополнение банка эффективных педагогических практик
10.	Размещение лучших практик внедрения обновленных ФГОС на сайте МКУ "ЦПО" в разделе "Виртуальные кабинеты"	постоянно	ссылки на материалы сайта МКУ "ЦПО" в разделе "Виртуальные кабинеты"
11.	Организация наставничества педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС, в т.ч. в рамках реализации индивидуальных образовательных маршрутов, в рамках проекта "Внедрение целевой модели наставничества"	сентябрь - декабрь	Количество наставников, количество наставляемых, количество проведенных методических мероприятий
12.	Участие в проведении муниципального конкурса программ ВУД по функциональной грамотности для молодых педагогов	октябрь	Пополнена методическая копилка, выявлены программы ВУД, рекомендованные для реализации в образовательных организациях
13.	Участие руководителей муниципальных предметных ассоциаций в мониторинговых визитах в школы	сентябрь - декабрь	Количество визитов, количество открытых уроков, рекомендации по итогам анализа
14.	Участие в проведении Круглого стола для руководителей и педагогов по вопросам готовности ОО к внедрению обновленных ФГОС СОО	май 2023 года	Участие

IV. Работа со школьными управленческими командами образовательных организаций

1	Участие в обучающем семинаре (сравнительная характеристика действующего ФГОС и обновленного ФГОС, управленческого проекта, анализ нормативной базы и знакомства с ресурсами ИСРО РАО)	До 20 марта 2023	Участие
2	Участие в собеседовании с руководителями по вопросу готовности ОО перехода на обновленные ФГОС (по итогам листа самодиагностики)	28 - 31 марта 2023	Участие
3	Приказ о разработке и реализации управленческого проекта и плана – графика при перехода ОО на обновленные ФГОС СОО	До 30 марта 2023	разработан управленческий проект
4	Участие в повторном собеседовании с руководителями по вопросу внедрения обновленных ФГОС СОО	27 - 30 июня 2023 года	100% готовность к введению обновленных ФГОС СОО
5	Мониторинг разработанности ООП СОО	Апрель – май 2023	ООП СОО
6	Участие в собеседовании со школьными командами по реализации управленческого проекта	Октябрь 2023	Выявление проблемных зон, адресные рекомендации
7	Семинар - практикум для управленческих команд ОО по разработке УП	Март 2023	Шаблоны УП
8	Участие в проведении семинаров-совещаний с заместителями директоров по УР по вопросам перехода на обновленные ФГОС СОО	1 раз в 2 недели в течение года	Участие, обмен опытом
9	Участие в группах в мессенджерах по взаимодействию, совместному обсуждению вопросов внедрения обновленных ФГОС СОО	постоянно	групп в мессенджерах
V. Работа с родителями			
1.	Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте ОО, в Дневник.ру по вопросам внедрения обновленных ФГОС СОО	14-18 марта 2023	Обеспечение доступности информации для 100 % родителей

2.	Проведение классных родительских собраний в ОО по вопросам введения ФГОС СОО	до 31 марта 2023	Сценарий проведения родительского собрания, доля родителей, охваченных родительскими собраниями
3.	Информирование родительской общественности через СМИ, сайт школы по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	до 18 марта 2023	
4.	Консультирование родителей по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	постоянно	100 % обратившихся родителей получили консультации по вопросам введения ФГОС СОО
5.	Подготовка памяток для родителей по обновлению содержанию среднего общего образования	март-май 2023	памятки родителям
6.	Участие в проведении дистанционного Родительского Форума по внедрению обновленных ФГОС СОО	май 2023 года	30% родителей участвовало в Форуме

**Чек-лист для самоконтроля/контроля
разработки локально-нормативной и учебно-педагогической документации по
ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО**

Документ	Разработан/ не разработан
1. Учебные планы НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	
2. Планы внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	
3. Рабочая программа по внеурочной деятельности, направленная на формирование функциональной грамотности НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	
4. Рабочие программы по учебным предметам НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	
5. Положение о ВСОКО	
6. Положение о текущем и промежуточном контроле	
7. Рабочая программа воспитания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	
8. Календарный план воспитательной работы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС и ФОП	
9. Локальный нормативный акт ОО с обоснованием выбора КПК для педагогов (приказ)	
10. План методической работы ОО	